sl TECHNOLOGIE PLANIFICATION
1222 Ce gue je docs netencr ET REVUE DE PROJET

CT14 Participer a I'organisation de projets, la définition des roles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues
DIC 1.4 de projet.

La planification du projet

F Pour conduire un projet, il est nécessaire de mettre en place une organisation particuliére. La
‘ ‘I mise en place de cette organisation se fait en répondant a des questions simples :
Quoi ? = Quelles taches doivent étre réalisées ?
Quand ? = Quand débute le projet ? Quelles sont les antériorités des taches ?
Qui ? = Quelle est la répartition des taches et le responsable de chaque tache ?
Comment ? =  Quels sont les moyens de production a mobiliser pour accomplir la tdche ?
Combien ? =  Quelle est la durée de la tache ?

* les taches : ce sont des activités qui doivent étre réalisées dans un temps donné,
* les antériorités : cela signifie qu'une tache doit se dérouler avant une autre,

* le planning : c'est un outil de visualisation de l'organisation du projet.

Un projet évolue au cours du temps et doit tenir compte d'aléas. Le planning est donc mis a jour régulierement.

E Un outil numérique de gestion de projet ou un tableur collaboratif permettent de réaliser un
planning.
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La revue de projet
B Les revues de projet constituent des moments privilégiés d’échange entre les
4 membres et les responsables du projet. Elles permettent de prendre
ensemble des décisions capitales qui valident des acquis, réduisent

l'inconnu et orientent définitivement la suite du projet.
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