
Préparation du projet incluant la
définition détaillée du périmètre,  

du planning des coûts, des
ressources nécessaires

Exécution du projet -
Surveillance par rapport à la

planification initiale -
 Gestion rigoureuse des demandes

d’évolution

Clôture du projet - 
Capitalisation

Produit(s) ou service à réaliser:

Activités à réaliser:

Planification et coût du projet:

Critères de qualité :

Identification et estimation des ressources :

Compétences mobilisées:

Dépenses à envisager:

Identifier les risques et leur probabilité :

Identifier l’impact:

=> Personnel:
=> Équipement:

Formation des ressources:

Activités qualité:

Activités d’achats:

Gestion des parties prenantes, de la
communication:

Organisation du retour d’expérience:

CHARTE PROJEt

Choix du projet -
Définition initiale du projet

INITIALISATION PRÉPARATION EXÉCUTION CLÔTURE 

Description textuelle:

Contexte (pourquoi ce projet existe):

Définition du / des produit(s) à réaliser:

Hypothèses:

D’après les travaux de M. Thierry Paronneau, ingénieur pour l’école de l’Académie de Toulouse (de l’association IPE par Airbus Defence & Space)

Rapports finaux (incluant la phase de
transition avec les équipes  engagées dans le
projet):

Nom du projet: Enchaînement des activités:
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définition détaillée du périmètre,  

du planning des coûts, des
ressources nécessaires

Exécution du projet -
Surveillance par rapport à la

planification initiale -
 Gestion rigoureuse des demandes

d’évolution
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Capitalisation

Identifier toutes les personnes ayant un lien
potentiel avec le projet (nom, rôle):

Classement matriciel :

Identifier les actions permettant
d’augmenter l’engagement des élèves:

Communication (qui dit quoi, à qui, quand
et comment):

=> influence (faible => forte)
=> engagement (pro => hostile)

Contrôle pour identifier et corriger les
déviations du projet (planning, coût,
ressources,  qualité, communication, risques,
achats, parties prenantes):

Demandes éventuelles d’évolution du projet:

Changements éventuellement envisagés:

Changement des coûts / ressources / planning:

CHARTE PROJEt

Choix du projet -
Définition initiale du projet

INITIALISATION PRÉPARATION EXÉCUTION CLÔTURE 

Critères de succès:

Identification des parties prenantes: 

Analyse initiale des risques et opportunités:

Nomination du chef de projet:

D’après les travaux de M. Thierry Paronneau, ingénieur pour l’école de l’Académie de Toulouse (de l’association IPE par Airbus Defence & Space)

Communication interne à l'établissement
quant à l'expérience vécue:

Contraintes: Identifier les actions à mener: Gestion des risques:


